



Update zum Baugeschehen

Die gute Nachricht zuerst: Der Praxisbau schreitet gut voran, trotz unerwarteter Herausforderungen. Als Dämpfer stellte sich die Modellierung des Grundstücks heraus. Da sich die Boden- und Geländebeziehungen als komplizierter erwiesen als erwartet, erforderte das Ganze mehr Aufwand als geplant. Dies führte zu Mehrkosten, die wir an anderer Stelle ausgleichen müssen.

Vom Papier aufs Feld

Der wichtigste Baufortschritt der letzten Wochen war das Gießen der Bodenplatte. Auf dem Fundament startet in Kürze der nächste Meilenstein: Der Holzständerbau! Wir freuen uns sehr darauf, da unsere Praxis dann endlich nicht nur auf Papier sichtbar wird – das erleben wir als einen echten Motivationschub!

Momentaufnahme Zeitkapsel: Querschnitt einer Zeitspanne

Eine Zeitkapsel zu packen, zu versiegeln und zu vergraben ist ein emotionaler Schritt: Neben Tageszeitungen, Münzen und



Seit vergangem Jahr begleiten wir das Zahnärzte-Paar **Dres. Alexandra und Torsten Wassmann** bei ihrer Gründung und berichten immer wieder von Meilensteinen.

Bauzeichnungen landeten auch zahnmedizinische Gegenstände in der Kapsel: Ein Implantat, eine gefräste Prothese, eine vollkeramische Brücke, gedruckte Modelle, eine Extraktionszange ... – sowie eine Ausgabe der ZWP. ;-) Wird sie später einmal ausgegraben, dokumentiert die Kapsel den aktuellen Stand der Zahnmedizin sowie Informationen über die Entstehung des Praxisgebäudes und seine Bauherrschaft.

Starke Nerven und viel Kommunikation

Die Kostenplanung ist ein zentrales Element eines Bauprojekts. Trotz zusätzlicher Erdarbeiten und Ausgaben ist es uns weitgehend gelungen, die Kosten im Einklang mit unseren Planungen zu halten; auch durch das Streichen von „nice-to-haves“. Kleinere – vermutlich bautypische – Abstimmungsschwierigkeiten traten auf, doch diese konnten mit Kommunikation und Flexibilität gelöst werden. Insgesamt hält unser Zeitplan stand!

Alle an einem Strang, inklusive Familie

Die gleichzeitige Belastung durch unsere Jobs und die Praxisgründung ist deutlich spürbar. Die Freizeit (auch mit der Familie) muss oft zurückstehen, um das Projekt voranzutreiben. Dennoch ist es aufregend und motivierend zu sehen, wie viele Menschen unsere Ideen in die Realität umsetzen und damit an unserem Traum mitarbeiten.

DANKESCHÖN und weiter gehts

Schritt für Schritt entsteht jetzt wirklich unsere Praxis! Wir sind dankbar für die großartige Arbeit der Teams auf der Baustelle und freuen uns auf die spannenden kommenden Meilensteine!

Text: Dr. Torsten Wassmann

Auch als Momentaufnahme in der Zeitkapsel: das Interview mit beiden Zahnärzten in der ZWP!

THE FACTOR



Ein Xtra starkes Team in der direkten Füllungstherapie!

Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte, einfach und effizient in der Verarbeitung, für ein sicheres und ästhetisches Ergebnis – das ist der SHOFU X-Factor für das Mehr im Praxisalltag!

BeautiBond
Xtreme



All-in-One
Universal-
adhäsiv



BEAUTIFIL Flow Plus

Injizierbares
Hybridkomposit
in 2 Viskositäten



Super-Snap
X-TREME



Hochwertige
Finier- und
Polierscheiben



www.shofu.de

Attraktive Angebote unter
02102-866423